

**Rüttenen / Langendorf,
Hauptstrasse / Rüttenenstrasse
Strassensanierung mit Werkleitungen
Abschnitte
Brüggmoos- bis Oberrüttenenstrasse
und Steinsäge bis Gemeindegrenze**



Information für die Anwohner

Sehr geehrte Damen und Herren

Am Dienstag, 16. August 2022 ist der Baustart für die Sanierungsarbeiten in Rüttenen, Hauptstrasse, Abschnitt Brüggmoos- bis Oberrüttenenstrasse und Langendorf, Rüttenenstrasse, Abschnitt Steinsäge bis Gemeindegrenze.

Die Bauarbeiten beginnen in Rüttenen Hauptstrasse, Abschnitt Brüggmoos- bis Oberrüttenenstrasse und dauern voraussichtlich bis September 2023.


Ab Oktober 2023 bis voraussichtlich Ende Juni 2024 erfolgen die Arbeiten in Langendorf, Rüttenenstrasse, Abschnitt Steinsäge bis Gemeindegrenze.

Was wird gebaut?

- Strassenbauarbeiten: Strassenverbreiterung, Randabschlusserneuerung, Umbau Bushaltestellen, neue Fussgängerquerungen, Belagsersatz, Neubau Strassenentwässerung
- Werkleitungsarbeiten: Gasleitungseinzug, Anpassung öff. Beleuchtung, Schachtanpassung Swisscom, Kabelrohre Elektro

Ergänzende Informationen:

- Die gesamte Sanierung wird in 18 Etappen durchgeführt
Unten aufgeführt sind vorerst nur die Etappen in der Gemeinde Rüttenen
 - Etappen 1 bis 4, Abschnitt Hauptstrasse, Brüggmoos- bis Oberrüttenenstrasse
Gasleitungsarbeiten: 16 Aug. bis Mitte Sept. 22
 - Etappen 5 bis 7, Knoten Oberrüttenenstrasse
Strassenbau und Werkleitungsarbeiten: Mitte Sept. bis Ende Dez. 22
 - Etappen 8 bis 12, Knoten Hauptstrasse/Rüttenenstrasse bis Brüggmoosstrasse
Strassenbau und Werkleitungsarbeiten: März bis Ende Sept. 23



- Etappe 1 bis 4, Gasleitungsarbeiten:
Der Verkehr wird mittels Signalanlagen durch die Baustelle geführt.
Zeitweise müssen die Ein-/Ausfahrten der Brüggmoos-, Dürrbachstrasse und Nierenwäldliweg in die Hauptstrasse gesperrt und die Bushaltestellen verschoben werden. **Bitte Verkehrssignalisationen und Informationen bei den Bushaltestellen beachten.**
Fussgänger werden innerhalb der Baustelle umgeleitet.
- Etappe 5 bis 7, Knoten Oberrüttenenstrasse:
Der Verkehr wird mittels einer 3armiger Signalanlagen durch die Baustelle geführt.
Die Oberrüttenenstrasse wird über eine provisorische Strasse umgeleitet.
Fussgänger werden innerhalb der Baustelle umgeleitet.

- Etappe 8 bis 12, Knoten Hauptstrasse/Rüttenenstrasse bis Brüggmoosstrasse:
Der Verkehr wird im Knotenbereich Hauptstrasse / Rüttenenstrasse mittels einer 3armiger Signalanlagen durch die Baustelle geführt.
Zeitweise müssen die Ein-/Ausfahrten der Brüggmoos-, Dürrbachstrasse und Nierenwäldliweg in die Hauptstrasse gesperrt und die Bushaltestellen verschoben werden. **Bitte Verkehrssignalisationen und Informationen bei den Bushaltestellen beachten.**
Fussgänger werden innerhalb der Baustelle umgeleitet.
- Die Zugänglichkeit der Liegenschaften im jeweiligen Sanierungsabschnitt ist unter erschwerten Bedingungen möglich. Zeitweise können Einfahrten eingeschränkt, respektive gesperrt werden. Die Bauleitung und die Bauunternehmung werden die betroffenen Anwohner frühzeitig kontaktieren, damit eine für beide Seiten passende Lösung getroffen werden kann.

Bei allfälligen Fragen und Problemen während der Bauarbeiten wenden Sie sich bitte an die untenstehenden Kontaktpersonen.

Wir danken für die Kenntnisnahme und für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Amt für Verkehr und Tiefbau, Kanton Solothurn
Einwohnergemeinde Rüttenen
Regio Energie Solothurn
BKW Energie AG
Swisscom (Schweiz) AG
Niklaus Strassen- und Tiefbau AG, Bellach
smt ag, ingenieure + planer, Solothurn

Anfragen und Auskünfte

Bauleitung

smt ag, ingenieure + planer, Solothurn, Herr Marius Mühlethaler
Tel. 032 626 59 90

Bauführung

Niklaus Strassen- und Tiefbau AG, Bellach, Herr Nicolas Duss
Tel. 032 641 07 07

Amt für Verkehr und Tiefbau

Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / avt.so.ch

08. August 2022

Wir bauen für Sie.